

審核 2010-11 年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)103

問題編號

2535

管制人員的答覆

總目： 39 渠務署

分目：

綱領： (1) 雨水排放

管制人員： 渠務署署長

局長： 發展局局長

問題： 在綱領下 2010-11 年度需要特別留意的事項中，部門將繼續分階段為加建明渠上蓋工程計劃進行設計和／或美化工程。就此，請問當局：

- (a) 有關工程的進展、涉及的明渠位置、完工日期以及預計所需的開支費用；以及
- (b) 就著啓德明渠活化工作本年度(即 2010-11 年度)的工作進度及相關支出。

提問人： 黃國健議員

答覆：

- (a) 六條明渠的加建上蓋和／或美化工程目前正分四個工程項目進行。此外，有一個明渠加建上蓋工程項目正在規劃／設計中。各工程項目的詳情如下：

明渠名稱	實際／預計工程 動工日期	預計工程 竣工日期	核准項目預算／ 預算工程費用 (百萬元)
施工中			
(a) 佐敦谷明渠	2008 年 2 月	2010 年年底	216
(b) 花墟道明渠			
(c) 東京街明渠			
(d) 皇仁書院明渠	2008 年 6 月	2012 年年中	50
(e) 藍澄灣明渠	2009 年 4 月	2010 年年中	5
(f) 福民路明渠	2009 年 8 月	2011 年年底	96
在規劃／設計階段			
(g) 由蒲崗村道至東光道的一段啓德明渠－前期工程	2010 年年底	2012 年	152

- (b) 在 2010-11 年度，我們計劃展開由蒲崗村道至東光道的一段啓德明渠的前期工程，包括在太子道東下建造一額外箱形暗渠。在 2010-11 年度，上述工程的預計開支約為 1,500 萬元。我們也會於 2010-11 年度就明渠的活化設計進行公眾參與活動。

簽署：

姓名： 劉家強

職銜： 渠務署署長

日期： 19.3.2010