

審核 2013-14 年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)110

問題編號

1164

管制人員的答覆

總目： 39 渠務署

分目： 000 運作開支

綱領： (1) 雨水排放

管制人員： 渠務署署長

局長： 發展局局長

問題：

在綱領(1)中，當局稱繼續就元朗市中心明渠改善工程進行設計工作，就此請當局提供以下資料：

- (一) 去年收集元朗區議會第一期改善工程的意見後，現時明渠設計工作進度、工程費用開支估算；
- (二) 明渠最終設計方案的公眾諮詢時間表；以及
- (三) 工程提早開展及完工的可行性。

提問人： 麥美娟議員

答覆：

- (一) 元朗市中心明渠第 1 階段改善計劃，包括建造旱季污水截流系統、重建現有明渠牆身，以及相關渠管網絡工程。有關的詳細設計工作已於 2012 年 12 月展開，預計於 2013 年年底完成。明渠美化工程將在第 2 階段改善計劃下實施。現時，明渠美化計劃的初步設計已經完成。由於我們需要制訂一個綜合園境設計方案，以顧及路政署擬在行人環境改善計劃下沿明渠興建架空行人天橋的工程，第 2 階段改善工程的實施時間表需要配合路政署有關計劃的進度。至於建造工程的費用，這有待詳細設計工作完成後方能確定。
- (二) 我們已於 2013 年 1 月 14 日向元朗區議會轄下環境改善委員會匯報第 1 階段改善計劃的進度，並取得他們的支持。至於第 2 階段的美化工程，我們會聯同路政署在行人環境改善計劃下進行公眾參與和諮詢活動。我們已於 2013 年 3 月諮詢元朗區議會轄下交通及運輸委員會，並計劃於 2013 年 4 月舉辦公眾論壇。
- (三) 考慮到在雨季(由 4 月至 10 月)在明渠內進行工程會有限制，我們相信提早完成第 1 階段改善計劃的空間有限。至於第 2 階段的美化工程，由於工程的實施時間表需視乎路政署的行人環境改善計劃和公眾諮詢活動的結果而定，因此現時未能確定這項工程能否提早展開和完成。

姓名： 陳志超
職銜： 渠務署署長
日期： 3.4.2013