

管制人員的答覆

(問題編號：3592)

總目： (39) 渠務署

分目： 沒有指定

綱領： (1) 雨水排放

管制人員： 渠務署署長 (唐嘉鴻)

局長： 發展局局長

問題：

請告知本委員會：

- 1) 至2017年12月底為止，啟德明渠的重建和修復工程的完工率，已使用的預算分別為何？
- 2) 2018-19年度，預計主要的工程內容及預計完工日期；工程能否以核准預算金額內完成？
- 3) 2018-19年度內，就敬業街明渠轉化成翠屏河的工作詳情？

提問人：胡志偉議員 (議員問題編號(立法會用)：140)

答覆：

根據財務委員會會議程序第49段，財務委員會召開特別會議，旨在審核撥款條例草案下政府擬備的周年開支預算。

記入基本工程儲備基金的開支**並不屬於**撥款條例草案的一部分。因此，有關該基金下開支的問題，與審核開支預算或撥款條例草案**無關**。

- 1) 土木工程拓展署和渠務署現正以4項工程計劃分階段進行沿啟德明渠的重建和修復工程。各項計劃的改善工程的進度及累積開支如下：
 - 啟德明渠改善工程的前期工程，包括在太子道東建造一條箱形暗渠和擴闊一段彩虹道，已於2014年1月大致完成。截至2017年12月底的累積開支為1.3828億元。
 - 蒲崗村道至東光道的啟德明渠上游改善工程，於2017年12月底前已完成約92%。截至2017年12月底的累積開支約為8.6177億元。
 - 東光道至太子道東的啟德明渠中游改善工程，已於2017年11月大致完成。截至2017年12月底的累積開支約為3.788億元。

- 由土木工程拓展署負責的啟德發展區內的啟德明渠下游改善工程，於2017年12月底前已完成約90%。截至2017年12月底的累積開支約為16.51億元。
- 2) 啟德明渠工程的餘下工程主要涉及上下游。上游河段工程主要涉及環境美化及重建一段彩虹道，預計2018年年底前完成；下游河段則涉及淤泥清理站的外部工程和綠化天台工程、明渠的岩石工程，以及環境美化工程，預計2018年第二季前完成。各項工程可望於核准工程預算內完成。
- 3) 渠務署正進行翠屏河工程的詳細設計工作，期望2018年進行第二階段公眾參與活動。

- 完 -