

管制人員的答覆

(問題編號：3258)

總目： (39) 渠務署

分目： 沒有指定

綱領： (2) 污水處理服務

管制人員： 渠務署署長 (鍾錦華)

局長： 發展局局長

問題：

就搬遷沙田污水處理廠往岩洞勘測和設計工作，署方可否告知：

1. 現時勘測和設計工作進度，何時可以完成；
2. 整項勘測設計所需費用為何？

提問人：石禮謙議員 (議員問題編號：53)

答覆：

1. 搬遷沙田污水處理廠往岩洞的勘測和設計工作於 2014 年 9 月展開，預計於 2022 年年底前完成。我們現正進行設計工作及各項技術和影響評估，並擬於 2015 年第三季展開土地勘測工程。
2. 上述勘測和設計工作由基本工程儲備基金總目 704 項下分目編號 4407DS 號撥款進行。按付款當日價格計算，4407DS 號的核准項目預算為 6.377 億元。

- 完 -